CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	AV. RIO FORMOSO-T1	RUA 1	RUA 2	RUA 3	AV. RIO FORMOSO-T2	RUA 4	RUA 5	AV. RIO FORMOSO-T3	AV. HUGO BUENOS AIRES	RUA DA IGREJA	RUA 6-T1	RUA 6-T2	RUA 6-T3	AV. RIO CANABRAVA	RUA 7-T1	RUA 7-T2	RUA RIBEIRÃO CALÇADAS	RUA 8	RUA 9-T1	RUA 9-T2	RUA 10-T1	RUA 10-T2	AV. HUG SANTA TEREZA-T1	AV.RIO SANTA TEREZA-T2	AV. RIO FORMOSO-T4	AV. RIO JAVAÉ-T2	RUA 14	TRAVESSA "B"	RUA 15	TRAVESSA "C"	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																																		
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
F	2	Serviços Preliminares	1																														6																				
F	3	Recapeamento		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5																				
F	4	Acessibilidade		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																										
F	5	Sinalização Urbana e Viaria		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																				
F	6	Projetos	1																																																		
	7	0																																																		
	8	0																																																		
	9	0																																																		
	10	0																																																		
	11	0																																																		
	12	0																																																		
	13	0																																																		

JEFFERSON JAIME CASSOLI:02530140936
2022.02.09 09:45:29-03'00'