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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
912256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. Recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO. 979.599,24 % Período: 20,92% 16,94% 14,62% 18,65% 10,11% 18,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  49.853,16 % Período: 20,92% 16,94% 14,62% 18,65% 10,11% 18,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços Preliminares  13.318,93 % Período: 55,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Recapeamento  690.589,72 % Período: 27,09% 22,81% 19,68% 25,11% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Acessibilidade  103.789,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,24% 44,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Sinalização Urbana e Viaria  122.047,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,92% 16,94% 14,62% 18,65% 10,11% 18,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 196.581,01 159.214,18 137.381,45 175.230,58 94.958,63 176.252,39 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.364,57 6.774,61 5.845,61 7.456,11 4.040,52 7.499,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 204.945,58 165.988,79 143.227,06 182.686,69 98.999,14 183.751,98 - - - - - - 

%: 20,92% 37,87% 52,49% 71,14% 81,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 196.581,01 355.795,19 493.176,64 668.407,22 763.365,85 939.618,24 939.618,24 939.618,24 939.618,24 939.618,24 939.618,24 939.618,24 

Acumulado: Contrapartida: 8.364,57 15.139,18 20.984,79 28.440,90 32.481,42 39.981,00 39.981,00 39.981,00 39.981,00 39.981,00 39.981,00 39.981,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 204.945,58 370.934,37 514.161,43 696.848,12 795.847,26 979.599,24 979.599,24 979.599,24 979.599,24 979.599,24 979.599,24 979.599,24 

Local Responsável Técnico
Nome: Jefferson Jaime Cassoli
CREA/CAU: 5061405270/D-SP

Data ART/RRT: TO20210338105
quinta-feira, 17 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ - TORecapeamento de pavimentação asfáltica das vias urbanas de Talismã -TO.

TALISMÃ - TO

1077123-82

Total:    R$ 979.599,24

Item Descrição
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